

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RCO/IAV/MCC/RPMM/DYL/RSM/03a.

URGENTE



DECRETO EXENTO N° 4803
CAUQUENES,

13 OCT. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 1342 de fecha 29.03.2023, que adjudica la propuesta pública **ID 4372-13-LP23**, de la obra **“MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA PLAZA DE ARMAS, CAUQUENES”**. -
- 2.- Memo N° 372 de fecha 05.09.2023 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 33 días corridos. -
- 3.- Autorización en que la Srta. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.- Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 33 días corridos para la obra **“MEJORAMIENTO FUENTE DE AGUA PLAZA DE ARMAS, CAUQUENES”**, a contar de 29.08.2023.-.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 30.09.2023.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SE ARAM'S VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCIÓN :

- **Oficina de Partes.**
- **C.c. Archivo Carpeta.**
- **C.c. Dirección de Obras**