

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCBD/RCC/TAJ/MCC/RPMM/DYL/PSM/dct



DECRETO EXENTO N° 5472

CAUQUENES,

12 9 NOV. 2023

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- El Decreto Exento N°4153 de fecha 05.09.2023, que Aprueba Contrato de fecha 24.08.2023, correspondiente a la propuesta publica ID: **4372-36-LR23 "CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE"** a la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA**.
- 2.- El Decreto Exento N°3819 de fecha 18.08.2023, que adjudica la propuesta publica **"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE"** a la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA**.
- 3.- Solicitud de **Aumento de obra y plazo** ingresada por la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA** con fecha 06.11.2023.
- 4.- Presupuesto Oficial adjudicado correspondiente al proyecto **"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE"**.
- 5.- Presupuesto presentado por la empresa para **Aumento de Obra y plazo** correspondiente al proyecto **"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE"**.
- 6.- Informe Técnico N°5 de fecha 07.11.2023 del ITO Titular Daniel Castillo al Director de Obras Municipales.
- 7.- Ord N°84 de fecha 08.11.2023 del Director de Obras Municipales dirigido al Subsecretario Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones Don Jorge Daza Lobos, remitiendo la solicitud de aumento de Obra y Plazo para el proyecto **"CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE"**.
- 8.- Carta N°6676 de fecha 10.11.2023 de la Encargada de Obras División de Transporte Público Regional Doña Elizabeth Ortega Torres al Director de Obras Municipales, autorizando el aumento de obra por el monto de \$49.234.971 y aumento de plazo por 60 días corridos.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de la comuna por más refugios peatonales con la finalidad de otorgar un espacio seguro y con luz a sus usuarios, además con el fin de optimizar al máximo el financiamiento del **Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones** debido a la diferencia monetaria entre el monto financiado (\$350.000.000) y el monto adjudicado por la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LIMITADA** (\$295.448.321).

**DECRETO:**

**1º APRUEBASE** el Aumento de Obra por un monto de \$49.234.971. correspondiente al proyecto "**CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA MENOR PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO REGIÓN DEL MAULE**", monto que alcanza a cubrir un total de 4 Refugios más, dando un total de 28 refugios peatonales para la comuna, Quedando el monto resultante en \$344.683.292.- Impto. Incl., (Monto presupuesto original \$295.448.321.- más aumento de Obra \$49.234.971.-)

**2º APRUEBASE** un plazo de plazo de 60 días corridos para la ejecución de dicho Aumento de Obra a contar de la fecha de término anterior que corresponde al 18.12.2023, dando como nueva fecha de término 16.02.2024.

**3º IMPUTESE** el gasto derivado del aumento de obra y plazo, al Subtitulo 31, Ítem 02, Asignación 004 (Obras civiles) del Programa 06, del presupuesto año 2023 de la **SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES.**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**



**POR ORDEN DE LA  
ALCALDESA**  
Según Decreto Exento N° 4863  
del 16/11/2022

**RAFAEL E. CORREA ORELLANA**  
**ALCALDESA**

**DISTRIBUCION:**

- Ofc. De Partes.
- C.c. Carpeta proyecto.
- Arch. D.O.M.