

URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NRD / RCO / IAV / DVI / PSM / POA / pqa.



DECRETO EXENTO N° 1894
CAUQUENES,

28 ABR. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 5049 de fecha 23/11/2022; que aprueba el contrato de Obra de fecha 17/11/2022 de la obra **“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO VILLA LAS DELICIAS, CAUQUENES”**.
- 2.- Carta entregada por **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA.** solicitando aumento de plazo con fecha 20/04/2023.
- 3.- Informe N° 05 con fecha 20/04/2023 de la ITO Paula Quintana, explicando motivos del aumento de plazo.
- 4.- Memorandum N° 150 de Director de Obras para Alcaldesa de la comuna de Cauquenes, solicitando aumento de plazo y de obra, autorizado.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en **14 días corridos** para la obra **“CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO VILLA LAS DELICIAS, CAUQUENES”**, a contar del 29/04/2023 hasta 12/05/2023.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 12/05/2023.-
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MARCO CANALES CARRASCO

SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes.
- C.c finanzas.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras.