

URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NRD / RCO / IAV / DVL / RSM / POA / ppa.



DECRETO EXENTO N° 3441
CAUQUENES,

25 JUL. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 1043 de fecha 14/03/2023; que aprueba el contrato de Obra de fecha 27/02/2023 de la obra "**MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL, CAUQUENES**".
- 2.- Carta entregada por transportes **TRANSMAQ.** solicitando aumento de plazo por 30 días, con fecha 08/03/2023.
- 3.- Informe N° 08 con fecha 13/07/2023 de la ITO Paula Quintana, explicando motivos del aumento de plazo.
- 4.- Memorándum N° 272 con fecha 13/07/2023 de Director de Obras para Alcaldesa de la comuna de Cauquenes, solicitando aumento de plazo, autorizado.
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en **30 días corridos** para la obra "**MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL, CAUQUENES**", a contar del 23/07/2023 hasta 21/08/2023.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 21/08/2023.
- 3.- **MANTÉNGASE**, la boleta de fiel cumplimiento del contrato, puesto que la vigencia se ajusta a la nueva fecha de término 21/08/2023. La fecha de emisión de la boleta es el 29/05/2023 con fecha de vencimiento el 22/10/2023.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

JOSE ARAMIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

Mary Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- **Oficina de Partes.**
- **C.c finanzas.**
- **C.c. Archivo Carpeta.**
- **C.c. Dirección de Obras.**