

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/SSP/SSP/INT/BBMM/OBRAS



DECRETO EXENTO N° 864 /
CAUQUENES, 28 FEB. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 2237 de fecha 18.05.2023, que aprueba contrato de fecha 05.05.2023, de la Licitación Pública ID 4372-16-LP23 de la obra **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES”**. -
- 2.- Memo N° 97 de fecha 09.02.2024 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 40 días corridos. -
- 3.- Autorización en que la Srta. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.


DECRETO :

- 1.- **APRUÉBASE**, el Aumento de Plazo en **40 días corridos** para la obra **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES”**, a contar del 05.02.2024.-.
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 15.03.2024.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCIÓN :

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras