

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCO/IAV/MCC/RPM/DVL/BSM/BOA/da



DECRETO EXENTO N° 1005  
CAUQUENES,

08 MAR. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 1043 de fecha 14/03/2023; que aprueba el contrato de obra de fecha 27/02/2023 de la obra **“MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES”**. -
- 2.- Decreto Exento N° 3441 con fecha 25/07/2023 que aprueba aumento de plazo por 30 días corridos de la obra **“MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES”** desde el 23/07/2023 hasta el 21/08/2023.
- 3.- Carta de empresa TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA. Entregada el 23/02/2024 solicitando la recepción definitiva de la obra **“MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES”**.
- 4.- Decreto exento N° 4667 con fecha 06/10/2023 que aprueba la recepción provisoria de la obra con fecha 04/09/2023.
- 5.- Decreto exento N° 865 con fecha 28/02/2024 que aprueba la comisión de recepción definitiva de la obra con fecha 28/02/2024.
- 6.- Acta de recepción definitiva de la obra con fecha 28/02/2024, a cuál otorga la recepción definitiva.
- 7.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 8.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

1.- **APRUEBASE**, la Recepción Definitiva y liquidación de contrato de la obra **“MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES”** a cargo de la empresa TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA. con fecha 28 de febrero de 2024.

2.- **PROCEDASE** a la devolución del certificado de fianza N° 138090WEB-F por un monto de \$3.749.949 .

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**



**ALCALDESA**  
**ALCALDESA**

**DISTRIBUCION:**

- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.
- C.c. ITO de Obras.