

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCO/LAV/MEC/DVL/PA/LE/DR/mmg



DECRETO EXENTO N° 1404  
CAUQUENES,

02 ABR. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- EL Decreto Exento N°4406 de fecha 18/10/2022, que aprueba el contrato de fecha 11/10/2022, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-50-LP22 de la obra **“REPOSICION DEMARCACIONES DE PASOS PEATONALES, CRUCES SEMAFORIZADOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CAUQUENES”**
- 2.- Acta de entrega de Terreno de fecha 25.10.2022.
- 3.- Decreto exento N° 1453 con fecha 05/04/2023 que aprueba ADENDUM de aumento de obra y plazo.
- 4.- Acta de recepción provisoria de fecha 18/04/2023
- 5.- Decreto Exento N°1951 de fecha 04.05.2023 que Aprueba recepción provisoria.
- 6.- Decreto Exento N°2112 de fecha 11.05.2023 que modifica error en cifra detallada en punto N° 2 del Decreto Exento N° 1951 de fecha 04/05/2023
- 7.- Correos de fecha 04/08/2023, 18/08/2023, 21/08/2023, 11/09/2023, 25/09/2023, 29/09/2023, 25/10/2023 y 12/03/2024 en los que se solicita a empresa realizar las reparaciones a las demarcaciones que están dañadas.
- 8.- Decreto Exento N°4663 de fecha 18.10.2023 que procede a hacer efectiva y cobrar certificado de fianza de garantía por buena ejecución de la obra **“REPOSICION DEMARCACIONES DE PASOS PEATONALES, CRUCES SEMAFORIZADOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CAUQUENES”** por un monto de \$3.027.487.
- 9.- Lo establecido por la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su respectivo Reglamento. -
- 10.- Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 11.- Resolución 7/2019 de la Contraloría General de la República y demás disposiciones legales reglamentarias vigentes sobre la materia.

CONSIDERANDO:

- 1.-Que mediante Decreto Exento N°4406 de fecha 18/10/2022, la Ilustre Municipalidad de Cauquenes aprobó el contrato de fecha 11/10/2022, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-50-LP22 de la obra **“REPOSICION DEMARCACIONES DE PASOS PEATONALES, CRUCES SEMAFORIZADOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CAUQUENES”**.
- 2.- Que, la fecha de entrega de terreno se realizó con fecha 25/10/2022.
- 3.- Que, mediante Decreto Exento N° 1453 con fecha 05/04/2023 se aprobó ADENDUM de aumento de obra y plazo.
- 4.- Que mediante Decreto Exento N°1951 de fecha 04.05.2023 se aprobó recepción provisoria.
- 5.- Que, mediante Decreto Exento N°2112 de fecha 11.05.2023 se modificó error en cifra detallada en punto N°2 del Decreto Exento N° 1951 de fecha 04/05/2023
- 6.- Que mediante correos de fecha 04/08/2023, 18/08/2023, 21/08/2023, 11/09/2023, 25/09/2023, 29/09/2023, 25/10/2023 y 12/03/2024 la unidad técnica le informo al

contratista de las reparaciones que debía hacer a la obra, no teniendo respuesta concreta sobre las reparaciones en el plazo establecido como garantía de correcta ejecución.

7.- Que, mediante Decreto Exento N°4663 de fecha 18.10.2023 se procedió a hacer efectiva y cobrar certificado de fianza de garantía por buena ejecución de la obra **“REPOSICION DEMARCACIONES DE PASOS PEATONALES, CRUCES SEMAFORIZADOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CAUQUENES”** por un monto de \$3.027.4877.-

#### DECRETO:

1. **.- APRUÉBASE**, el **TÉRMINO UNILATERAL Y ANTICIPADO** del contrato de ejecución de la obra: **“REPOSICION DEMARCACIONES DE PASOS PEATONALES, CRUCES SEMAFORIZADOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CAUQUENES”** suscrito con fecha 11.10.2022, entre la Ilustre Municipalidad de Cauquenes representada por su Alcaldesa Doña NERY RODRIGUEZ DOMINGUEZ, chilena, cédula nacional de identidad N° 13.206.853-4, ambos con domicilio en edificio Consistorial Antonio Varas N°466 y la empresa YS SPULER SPA, R.U.T. 76.327.249-4, representada por don Yuri Esteban Spuler Pérez, cedula nacional de identidad N°15.918.511-7 con domicilio en calle Ferrari N°190 comuna de Lo Espejo, Santiago, por las siguientes causales:

- 1.1 Por la causal establecida en el **Numeral 23** de las Bases Administrativas Especiales para Obras, **letra C)**, en relación a si se produjese cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del adjudicatario.
- 1.2 Por la causal establecida en la cláusula novena del contrato, **letra B)**, incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

2. **LIQUÍDESE** el mencionado contrato y, por lo tanto, **USESE el monto de la garantía de buena ejecución que corresponde a la suma de \$ 3.027.487 para un nuevo llamado a licitación con la única finalidad de efectuar las reparaciones al proyecto “REPOSICION DEMARCACIONES DE PASOS PEATONALES, CRUCES SEMAFORIZADOS Y OTROS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CAUQUENES” ya que la empresa YS SPULER SPA no dio cumplimiento dentro del periodo de garantía establecido en las bases administrativas**
3. **PUBLÍQUESE** en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) el presente Decreto, de conformidad con el Artículo N°79, del Reglamento de la Ley N°19.886 Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, por lo que se entenderá notificada, luego de las 24 horas transcurridas desde que la Entidad publique en el Sistema de Información del documento, acto o resolución objeto de la notificación, según lo dispuesto en el artículo 6 del citado Reglamento. A partir de dicha notificación, comenzará a correr el plazo para que el mencionado contratista ejerza los derechos y recursos que la Ley franquea.
4. **NOTIFÍQUESE**, por la Unidad Técnica, de conformidad a las normas de la Ley N°19.880 a la empresa **YS SPULER SPA**, por intermedio de su representante legal, a efectos de que ejerzan las acciones que estimen procedentes conforme a derecho.
5. **TÉNGASE**, por terminado el proceso iniciado mediante el Decreto Exento N° 4663 de fecha 18/10/2023, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 79 ter del Decreto 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, para todos los efectos a que haya lugar.

6. **PÓNGASE** en conocimiento del Subdere Regional del Maule el presente acto administrativo en calidad de Mandante del proyecto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**

**ILSE ARANIS VILCHES**



**Mary Rodríguez Domínguez**

**ALCALDESA**

**DISTRIBUCION:**

- **Oficina de Partes**
- **C.c. Finanzas**
- **C.c. Archivo Carpeta**
- **C.c. Dirección de Transito**