

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
~~DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES~~  
NCRD/RCO/IAS/MCC/REMEDIA/RS/MSA



DECRETO EXENTO N° 1534/1  
CAUQUENES,

11 ABR. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 642 de fecha 10.02.2023, que aprueba contrato de fecha 19.01.2023, de la Licitación Pública ID 4372-62-LE22 de la obra **“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES”**. -
- 2.- Memo N° 126 de fecha 04.03.2024 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 30 días corridos. -
- 3.- Autorización en que la Srta. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 30 días corridos para la obra **“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CALLE ALMIRANTE LYNCH, CAUQUENES”**, a contar del 24.02.2024.-.
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 24.03.2024.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA  
Nery Rodríguez Domínguez

**DISTRIBUCIÓN :**

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras