

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NCRD / RGC / IAV / MCC / RRMM / DVL / RSM / DHA / dha.

DECRETO EXENTO N° 1767
CAUQUENES,

24 ABR. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- Decreto Exento N° 4940 de fecha 24.10.2023; que Aprueba contrato de fecha 10.10.2023 de la Obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES",
- 2.- El Decreto Exento N°182 de fecha 15.01.2024 que autoriza el aumento de plazo de 15 días corridos.
- 3.- Solicitud de fecha 20.03.2024 ingresada por la empresa con fecha 09.04.2024 **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA SPA.** Representada legalmente por Don **CRISTIAN ADOLFO ALFARO GONZALEZ** para cursar el 3er Estado de Pago correspondiente al 5 % de avance de la Obra parcial y 100% de avance acumulado y devolución de retenciones.
- 4.- Certificado de Inspector Técnico de Obra, acreditando correcta ejecución del avance de la obra de fecha 11.04.2024.
- 5.- Certificado del Director de Obra Municipales solicitando cursar el 3er Estado de Pago correspondiente al 5 % de avance de la Obra parcial y 100% de avance acumulado y devolución de retenciones de fecha 11.04.2024.
6. Decreto Exento N°637 de fecha 09.02.2024 que Aprueba Acta de Recepción Provisoria de fecha 29.01.2024.
- 7.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 8.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el 3er y ultimo Estado de Pago de fecha 20.03.2024 y devolución de retenciones de la obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES", a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.**
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 3er y ultimo Estado de Pago de fecha 20.03.2024 y devolución de retenciones de la obra **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.** el valor líquido de \$10.773.921 imp. Incl. Correspondiente al 5 % de avance de la Obra parcial y 100% de avance acumulado y devolución de retenciones.
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta de Administración de Fondos N°214-05-24-004-007 del Presupuesto Municipal año 2023 de la obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES"

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL

ANOTESE. COMUNIQUESE ARCHIVESE.

ALCALDESA
ALCALDESA

Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :