

REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/ IAW/ DVL/ RSM/ SSA/ cgg



7

DECRETO EXENTO N° 2394 -  
CAUQUENES, 11 JUN. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 2237 de fecha 18-05-2023, que aprueba contrato de fecha 05-05-2023 por la obra **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES”**
- 2.- Memo N° 245 de fecha 14/05/2024, del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de **90 días** corridos.
- 3.- Autorización con fecha 03/06/2024, en que la Sra. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUÉBASE**, el Aumento de Plazo en **90 días corridos** para la obra **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES”** a contar de 16/03/2024.
- 2.- **ESTABLÉCESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 13/06/2024.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*ILSE ARANIS VILCHES*  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Nery Rodríguez Domínguez*  
ALCALDESA

**DISTRIBUCIÓN :**

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras