

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
JMS/LAFJ/IAV/RSM/DIRECTOR DE OBRAS



DECRETO EXENTO N° 2486 /-
CAUQUENES,

30 JUN. 2025

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Decreto Exento N° 4755 de fecha 12.10.2023, que Aprueba Contrato de fecha 19.05.2023, correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CAUQUENES"** a la empresa **CONSTRUCCIONES LUIS CEA RUBILAR EIRL**.
- 2.- El Decreto Exento N° 2138 de fecha 15.05.2023, que adjudica la propuesta pública **"CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CAUQUENES"** a la empresa **CONSTRUCCIONES LUIS CEA RUBILAR EIRL**.
- 3.- Presupuesto Oficial adjudicado correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CAUQUENES"**.
- 4.- **Presupuesto Modificado** ingresada por la empresa **CONSTRUCCIONES LUIS CEA RUBILAR EIRL**, con fecha 22.09.2023.
- 5.- Especificaciones Técnicas y Planimetría, presentado por Dpto. de SECPLA para MODIFICACIÓN DE PROYECTO (**Aumento, Disminución y Obras extraordinarias**, de un total de **\$2.477.859 (IVA INC.)** correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CAUQUENES"**.
- 6.- Correo electrónico de la anterior SECPLA Sr. Silvia Sánchez Peña de fecha 06.10.2023, dirigido al encargado regional de Subdere, Sr. Marcelo Matus, solicitando modificación de obra para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CAUQUENES"**.
- 8.- Oficio N° 3434 de fecha 23.11.2023 de Francisco Javier Pinochet Rojas, Jefe División de Municipalidades de Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dirigido a la ex Alcaldesa Sra. Nery Rodríguez Domínguez, dónde comunica que se accede a las modificaciones planteadas y que la solicitud se enmarca dentro del monto aprobado.
- 9.- Memo N° 392 de fecha 25.09.2023 de aumento de plazo por 60 días corridos, **autorizado por la ex Alcaldesa Sra. Nery Rodríguez Domínguez** Con nueva fecha de término el día **25 de noviembre del 2023**.
- 10.- Anexo de contrato con fecha 30 de enero del 2025, donde firman el Alcalde Sr. Jorge Muñoz Saavedra y el Representante Legal de la empresa Sr. LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR.

DECRETO:

1º APRUÉBASE el **Aumento de Obras Extraordinarias** por un monto total de **\$2.477.859 Impto. Incl.** correspondiente al proyecto **"CONSTRUCCIÓN SKATEPARK CAUQUENES"**, monto que alcanza a cubrir todas las partidas presupuestadas. Quedando el monto resultante de la Obra en **\$73.143.630.- Impto. Incl.**, (Monto Presupuesto Original \$70.665.771.- más Aumento de Obra \$2.477.859).

2º APRUÉBASE anexo de contrato de fecha con fecha 30 de enero del 2025, donde firman el Alcalde Sr. Jorge Muñoz Saavedra y el Representante Legal de la empresa Sr. LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR.

3º IMPÚTESE el gasto derivado del aumento de obra extraordinarias a la cuenta N° 215-31-02-004-078.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



JORGE MUÑOZ SAAVEDRA
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de Partes.
- Carpeta Proyecto.
- Arch. D.O.M.