


Las actividades realizadas durante el mes de **MARZO DEL 2024** (PROFESIONAL CONSTRUCTOR CIVIL) como asesor externo para la elaboración de especificaciones técnicas y presupuestarias para presentación de proyectos a distintas fuentes de financiamiento.

CARTA GANTT (CRONOGRAMA DE ASESORIA DE PROYECTOS)

PROYECTOS MUNICIPALES	Sem	Sem	Sem	Sem	Sem
	1	2	3	4	5
	01-01	04-08	11-15	18-22	25-28
Proy. "Const. Reductores de Velocidad, Comuna Cauquenes"					
Proy. "Construcción Servicios Higiénicos, Parque Tutuven, Cauquenes"					
Chequeo Semanal Planta de Tratamiento Villorrio Quella					
Administ. Programa "Conservación calles comuna de cauquenes 2024"					

ACTIVIDADES

1. Verificar y corregir observaciones de especificaciones técnicas y presupuesto.
2. Control semanal de ajustes Lunes Miércoles y viernes de cada semana. Planta de tratamiento Villorrio Quella
3. Gestión Materiales y Programa (Conservación calles comuna de cauquenes 2024)
 - Confeccionar Especificaciones de equipos, materiales y otros
 - Contratación Personal para conformar equipos 1 de 2
 - Programar Trabajos a ejecutar Equipo 1
 - Confeccionar Especificaciones de equipos, materiales y otros.



CLAUDIO SALGADO AGURTO

