

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCO/IAV/MCC/RPM/COB/RSM/POA/pqa.



DECRETO EXENTO N° 651  
CAUQUENES, 15 FEB. 2022

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 5443 de fecha 25.11.2021; que aprueba el contrato de Obra de fecha 16.11.2020 de la obra **"CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES"**.
- 2.- Oficio ordinario N° 534 con fecha 16/06/2022 de ex Alcalde Juan Carlos Muñoz a Secretario Regional Ministerial de Educación Región del Maule, solicitando aumento de obra para el proyecto **"CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES"**
- 3.- Oficio ordinario N° 2937 con fecha 26/10/2021 de Secretario Regional Ministerial de Educación Región del Maule, que aprueba el aumento de obra por \$65.544.269 para el proyecto **"CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES"**.
- 4.- Informe N° 07 con fecha 04/02/2022 de la ITO Paula Quintana, explicando motivos del aumento de plazo y de obra
- 5.- Memorándum N° 64 de Director de Obras para Alcaldesa de la comuna de Cauquenes, solicitando aumento de plazo y de obra, autorizado.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO :**

- 1.- El cambio de ITO en el proyecto, según Decreto Exento N° 491 con fecha 04/02/2022 que designa a profesional de Obras Paula Quintana como nueva ITO titular del proyecto **"CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES"**.
- 2.- La necesidad de realizar a la brevedad posible el aumento de plazo y de obra, para poder regularizar los procesos administrativos pendientes de la obra **"CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES"**.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en **203 días corridos** para la obra **"CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL LOS CONQUISTADORES, CAUQUENES"**, a contar del 09/09/2021 hasta 31/03/2022. Y el aumento de obra por \$65.544.269, autorizado por Secretaria Ministerial de Educación, Región del Maule.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 31/03/2022.-
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes.
- C.c finanzas
- C.c. DAEM.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obra.