REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES.-
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES.-
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
JMS/LAFJ/JAV/MCC/REM/SLS/MVV/ssa.-

DECRETO EXENTO Nº 53 / **CAUQUENES,** 07 ENE. 2025

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1.- El Decreto Exento Nº 4155 de fecha 05de septiembre del 2023, que aprueba contrato de fecha 21 de agosto del 2023, de la Licitación Pública ID 4372-38-LQ23 de la obra **"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES". -**

2.- El Decreto Exento N° 4573 de fecha 11 de octubre del 2024, que aprueba la Recepción Conforme de la Obra **"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES". -**

3.- Solicitud de 4° y último Estado de Pago con fecha 26 de noviembre del 2024 por **CONSTRUCTORA SANTA ROSA S.P.A. –**

4.- Certificado N° 1119-A de 4° y último estado de pago, de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito por el Director de Obras.

5.- Certificado de 4° y último estado de pago, de fecha 29 de noviembre del 2024, suscrito por la Inspectora Técnica a cargo de la Obra.

6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

7.- Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

1.- APRUÉBASE, el 4° y último Estado de Pago de fecha 26 de noviembre del 2024 de la obra **"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO, PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES"**.

2.- PROCÉDASE a pagar el 4° y último Estado de Pago de la **CONSTRUCTORA SANTA ROSA S.P.A.,** el valor líquido de **$30.604.537.-** impto. incl. correspondiente a un **100%** de avance físico.

3.- IMPÚTESE el gasto que origina el presente decreto, a la Cuenta N° 214-05-45-061 del Presupuesto Municipal vigente para el año 2023."

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MARCO CANALES CARRASCO
SECRETARIA MUNICIPAL

ALEJANDRO FERNÁNDEZ JARAMILLO
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- **Oficina de Partes.**
- **C.c. Archivo Carpeta.**
- **C.c. Dirección de Obras**