URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RCO/IAV/MCC/RPM/COL/RSM/PQA/pqa.

DECRETO EXENTO Nº 650
CAUQUENES, 15 FEB. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1.- El Decreto Exento N° 4748 de fecha 26/11/2021, que aprueba contrato suscrito con fecha 12/11/2021 por la obra **"MEJORAMIENTO DE TAPACANES, BAJADAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS. LICEO ANTONIO VARAS CAUQUENES". -**

2.- Informe técnico N° 05 con fecha 01/01/2022 solicitando aumento de plazo por 20 días corridos a Director de Obras.

3.- Memorándum N° 57 con fecha 03/02/2022 de Director de Obras para Alcaldesa, solicitando aumento de plazo por 20 días corridos.

4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

1.- APRUEBASE, el Aumento de Plazo en 20 días corridos para la obra **"MEJORAMIENTO DE TAPACANES, BAJADAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS. LICEO ANTONIO VARAS CAUQUENES",** a contar de 11 de febrero de 2022 hasta el 03 de marzo de 2022.

2.- ESTABLECESE, que la nueva fecha de término de la obra será el día 03 de marzo de 2022.-

3.- PROCEDASE, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARCO CANALES CARRASCO
SECRETARIA MUNICIPAL

Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- **Oficina de Partes.**
- **C.c finanzas.**
- **C.c DAEM.**
- **C.c. Archivo Carpeta.**
- **C.c. Dirección de Obras.**