REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RCO/IAV/MEC/RPM/DVA/RSM/dha

DECRETO EXENTO Nº 449
CAUQUENES, 01 FEB. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1.- El Decreto Exento Nº 4615 de fecha 03 de noviembre 2022; que adjudica la Obra **"MEJORAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EN LA ESCUELA ANIBAL PINTO"** .-

2.- Memo Nº 22 de fecha 11.01.2023 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, respecto a solicitud de Aumento de Plazo de 30 días corridos del Proyecto **"MEJORAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EN LA ESCUELA ANIBAL PINTO"** .-

3.- Ingreso de fecha 13.01.23 de la Sra. Alcaldesa que autoriza Aumento de Plazo de 30 días corridos, por el Proyecto **"MEJORAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EN LA ESCUELA ANIBAL PINTO"** .-

4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

1.- APRUEBASE, el Aumento de Plazo en 30 días corridos para el proyecto **"MEJORAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EN LA ESCUELA ANIBAL PINTO".** a la Constructora **TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA,** a contar del 26 de enero de 2023.

2.- ESTABLECESE, que la nueva fecha de término de la obra será el día 24 de febrero de 2023.

3.- PROCEDASE, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL

Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- **Oficina de Partes**
- **C.c. Finanzas**
- **C.c. Archivo Carpeta**
- **C.c. Dirección de Obras**