REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD / RGO / IAV / MCC / RPM / DVL / RSM / ana

DECRETO EXENTO Nº 661 /
CAUQUENES, 13 FEB. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

1.- El Decreto Exento Nº 4654 de fecha 08.10.2020; que aprueba el contrato de Obra de fecha 29.09.2020 de la Obra **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUCERITO DE ESPERANZA".-**

2.- El Decreto Exento Nº 4110 de fecha 19.10.2021 que aprueba la Recepción Provisoria Conforme de la Obra de fecha 05.03.2021.

3.- El Decreto Exento Nº 4458 de fecha 19.10.2022; que designa la comisión para realizar la Recepción Definitiva de la obra.

4.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 14.11.2022.

5.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

6.-Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

1.- APRUEBASE, La Recepción Definitiva de fecha 14.11.2022 y la Liquidación de Contrato de fecha 17.01.2023 por la Obra **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUCERITO DE ESPERANZA",** a la empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA.**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Silvia Sánchez Peña
SECRETARIA MUNICIPAL

Camila A. Orellana Loyola
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- **Oficina de Partes**
- **C.c. Finanzas**
- **C.c. Archivo Carpeta**
- **C.c. Dirección de Obras**