REPUBLICA DE CHILE

01 SEP. 2023

488 de fecha 06.04.2023: que Aprueba contrato de fecha 16.03.2023 de
la. Obra “NORMALIZACION DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA
INDEPENDENCIA, COMUNA DE CAUQUENES”.

2.- Acta de entrega de terreno de fecha 10.05.2023.

3.- Solicitud de fecha 29.08.2023 ingresada por la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSA
SPA en Unién temporal de proveedores (U.T.P) con Don HANS EMANUEL RIVERA
FUENTES, SPA. para cursar el 2do Estado de Pago correspondiente al 9.88% de avance de la
Obra.

4.- Certificado de Inspector Técnico de Obra, acreditando correcta ejecucion del avance de la obra
de fecha 29.08.2023.

5.- Certificado del Director de Obra Municipales solicitando cursar el Estado de Pago N°3 de
fecha 29.08.2023.

6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988. Organica Constitucional de
Municipalidades.

7.-Lo establecido en la Resolucion 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica y sus
posteriores modificaciones.

DE CRETO

1.- APRUEBASE, el 3er. Estado de Pago de fecha 29.08.2023 de la obra “NORMALIZACION
DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA INDEPENDENCIA, COMUNA DE
CAUQUENES” a la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unién temporal de
proveedores (U.T.P) con Don HANS EMANUEL RIVERA FUENTES, SPA.

2.- PROCEDASE, a cancelar el 3er Estado de Pago a la empresa CONSTRUCTORA SANTA
ROSA SPA en Unién temporal de proveedores (U.T.P) con Don HANS EMANUEL
RIVERA FUENTES, SPA. el valor liquido de $20.460.513 imp. Incl. Correspondiente al 9.88%
de avance de la obra .

3.- IMPUTASE, el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta N°214-05-68 FAEP 2020 de
la obra “NORMALIZACION DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA
Ay UNA CAUQUENES”
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