

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD/RO/DAV/MCC/REMM/COI/RS



DECRETO EXENTO N° 910
CAUQUENES,

11 MAR 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 49549 de fecha 13.12.2021, que adjudica la licitación pública ID: 4372-59-LE21 de la obra **"INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION PARA CANCHAS DEL LICEO ANTONIO VARAS"** al oferente INGELTRON CHILE SPA, R.U.T 76.482.357-5 .-
- 2.- Memo N° 78 de fecha 21.02.2022 del Director de Obras Municipales dirigido al Sta. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 15 días corridos. -
- 3.- Autorización de la Sta. Alcaldesa aprobando Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 15 días corridos para la obra **"INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION PARA CANCHAS DEL LICEO ANTONIO VARAS"** a contar de 09.02.2022.-
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 24.02.2022.-
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo DAEM.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras