

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCO/IA/INTEC/RPM/MDVL/SGC/INVA/As. -



DECRETO EXENTO N° 4431/  
CAUQUENES,

18 OCT. 2022

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 3259 de fecha 22.07.2022, que Declara Admisible la oferta del proveedor. **TRANSPORTES TRANSMAQ LTDA.** Y Adjudica la propuesta **“REPARACIONES CUBIERTA REVESTIMIENTO Y CANALES AGUA LLUVIAS LICEO B-32”**. -
- 2.- Memo N° 1303 de fecha 02.09.2022 de Jefa de Departamento de Educación Municipal (R) Silvana garrido Constenla, dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 10 días corridos. -
- 3.- Autorización con fecha 02.09.2022 en que la Sra. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 10 días corridos para la obra **“REPARACIONES CUBIERTA REVESTIMIENTO Y CANALES AGUA LLUVIAS LICEO B-32”**, a contar de 05.09.2022.-.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 14.09.2022.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**ILSE ARANIS VILCHES**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**Nery Rodríguez Domínguez**  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION:**

- Archivo Of. Partes
- Archivo DAEM.
- Archivo Carpeta.
- C.c. ITO de Obras