

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD / IAV / RSM / dha



DECRETO EXENTO N° 4458
CAUQUENES,

19 OCT. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- El Decreto Exento N° 4654 de fecha 08.10.2020; que aprueba el contrato de Obra de fecha 29.09.2020 de la Obra “CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUCERITO DE ESPERANZA”.-
- 2.-Solicitud de Recepción Definitiva, ingresada por la empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA** . fecha 30.09.2022.
3. El Decreto Exento N° 4110 de fecha 19.10.2021 que aprueba la recepción provisoria conforme de fecha 05.03.2021
- 4.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988; Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución N°7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO :

1° **DESIGNASE** la Comisión para el día Miércoles 02.11.2022 a las 11.00 hrs. para realizar la Recepción Definitiva del proyecto “CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LUCERITO DE ESPERANZA”. a la empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA**.

2° **LA COMISION** estará formada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito, ITO DAEM e ITO de Obra.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Director de Transito
- Directo de Obras
- ITO
- ITO DAEM
- Ofc. de Partes.
- c.c. carpeta.
- Arch. Dirección de Obras Municipales.