

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NRD / RCO / IAV



URGENTE

DECRETO EXENTO N° 938 /
CAUQUENES,

07 MAR. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 5740 de fecha 29 de diciembre de 2022; que adjudica la Obra "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, ESCUELA PURISIMA CONCEPCIÓN, CAUQUENES"
- 2.- Memo N° 68 de fecha 22.02.2023 del Director de Obras Municipales dirigido al Sr. Alcalde (s) de la Comuna de Cauquenes, respecto a solicitud de Aumento de Plazo de 30 días corridos del Proyecto "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, ESCUELA PURISIMA CONCEPCIÓN, CAUQUENES"
- 3.- Ingreso de Memo N° 68 de fecha 24.02.23 del Sr. Alcalde (s) que autoriza Aumento de Plazo de 30 días corridos, por el Proyecto "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, ESCUELA PURISIMA CONCEPCIÓN, CAUQUENES"
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 30 días corridos para el proyecto "CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, ESCUELA PURISIMA CONCEPCIÓN, CAUQUENES". a la empresa **CONSTRUCTORA & SEVICIOS MACHADO LTDA**, a contar del 24 de febrero de 2023.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 25 de marzo de 2023.
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSEAFANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDE (s)

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras