

URGENTE

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NRD/ RCO/ IAV/ RSM fca.-



DECRETO EXENTO N° 1088 /

CAUQUENES

16 MAR. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- EL Decreto Exento N°4236 de fecha 06/10/2022, que aprueba el contrato de fecha 30/09/2022, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-47-LP22 "CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA CAMINO REAL CAUQUENES".
- 2.- Decreto Exento N° 679 de fecha 14-02-2023 que Aprueba un Aumento de Plazo de 30 días para el proyecto "CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA CAMINO REAL CAUQUENES".
- 3.- Solicitud de recepción provisoria ingresada con fecha 03-03-2023 por el sr. Norton Ruiz, representante legal de la empresa transportes TRANSMAQ LTDA.
- 4.- Las facultades que me confieren la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- 5.- Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO :

1.- **DESIGNASE:** la Comisión para el día Miercoles 15 de Marzo del 2023 a las 09:30 Horas para realizar la Recepción Provisoria de la obra "CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA CAMINO REAL CAUQUENES".

-**LA COMISION:** estará conformada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito y Transporte y ITO de la Obra.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Ofc. de Partes.
- C.c. Carpeta
- Arch. D.O.M.