

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NCRD/RCO/LAV/MCO/INM/DV/DIRSM/DFE



URGENTE

DECRETO EXENTO N° 1045
CAUQUENES,

27 ABR. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 4818 de fecha 14.11.2022; que aprueba contrato de fecha 27.10.2022 de la Obra **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO CAUQUENES”**
- 2.- Memo N° 117 de fecha 24.03.2023 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, respecto a solicitud de Aumento de Plazo del Proyecto **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO CAUQUENES”**
- 3.- Ingreso de Memo N° 117 de fecha 29.03.23 de la Sra. Alcaldesa que autoriza Aumento de Plazo de 30 días corridos, por el Proyecto **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO CAUQUENES”**
- 8.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 9.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

El retraso ocasionado al inicio de la faena debido a problemas de deslindes con la vecina del predio, lo cual afectó el avance programado señalado en MEMO 117 de fecha 24.03.2023, de la obra: **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO CAUQUENES”**

En vista de inconvenientes debido a situaciones pendientes relativas a la ejecución del contrato.

DECRETO :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 30 días corridos para el proyecto **“CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO JUNTA DE VECINOS SAN FRANCISCO CAUQUENES”** a la **CONSTRUCTORA AHM.SPA** a contar del 11.04.2023.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 10.05.2023.
- 3.- **PROCEDASE**, ampliar vigencia Boleta de Garantía del Fiel Cumplimiento del Contrato.



NOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.
ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carneta