

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
~~DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES~~
NCRD/RD/OTAV/MC/CRPMM/DVI/RSM/ssa



DECRETO EXENTO N° 3396
CAUQUENES,
17 JUL. 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 2139 de fecha 15.04.2023, que adjudica la propuesta pública **ID 3995-62-LE23**, de la obra **“HABILITACIÓN DE RECINTOS EN SALA PRE BÁSICA Y SS. HH OFICINAS DIRECCIÓN, ESCUELA DE PORONGO, CAUQUENES”**. -
- 2.- Memo N° 246-A de fecha 19.06.2023 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 10 días corridos. -
- 3.- Autorización en que la Srta. Alcaldesa, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 10 días corridos para la obra **“HABILITACIÓN DE RECINTOS EN SALA DE PRE BÁSICA Y SS.HH. OFICINA DIRECCIÓN, ESCUELA PORONGO, CAUQUENES”**, a contar de 21.06.2023.-
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 30.06.2023.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARÍA MUNICIPAL



Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- **Oficina de Partes.**
- **C.c. Archivo Carpeta.**
- **C.c. Dirección de Obras**

