

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NRD / RCO / IAV / RSM / ITO



DECRETO EXENTO N° 3864  
CAUQUENES, 21 AGO. 2023

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 1043 de fecha 14/03/2023; que aprueba el contrato de obra de fecha 27/02/2023 de la obra "**MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES**". -
- 2.- Decreto Exento N° 3441 con fecha 25/07/2023 que aprueba aumento de plazo por 30 días corridos de la obra "**MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES**" desde el 23/07/2023 hasta el 21/08/2023.
- 3.- Carta de empresa TRANSPORTES TRANMAQ LTDA. Entregada el 16/08/2023 solicitando la recepción provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES**".
- 4.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **DESIGNASE** la Comisión para realizar la Recepción Provisoria de la obra "**MEJORAMIENTO PERGOLAS CEMENTERIO MUNICIPAL CAUQUENES**" con fecha 22 de agosto 2023 a las 15:00 hrs.
- 2.- **LA COMISION** estará conformada por el Director de Obras Municipales Sr. Rodrigo Salgado, Director de tránsito Sr. Jenaro Bravo e ITO de la obra Srta. Paula Quintana.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



ALSE ARANIS VILCHES  
SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION:**

- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.
- C.c. ITO de Obras.