

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NRD / RCO / IAV / MCG / HPM / DVL / ERM / ECA / pqa



DECRETO EXENTO N° 4105/

01 SEP. 2023

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 2964 de fecha 27/06/2023; que aprueba el contrato de obra de fecha 13/06/2023 de la obra "**CONSTRUCCION CENTRO DE LA MUJER**" ID 4372-10-LP23.-
- 2.- Solicitud del 1er Estado de Pago mensual correspondiente al 20% del avance acumulado, ingresado por **EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L** con fecha 22/08/2023.-
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **APRUEBASE**, el 1er. Estado de Pago con fecha 22/08/2023 de la obra "**CONSTRUCCION CENTRO DE LA MUJER**" a la empresa **EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L.**
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 1er. Estado de Pago a la **EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L.**, el valor líquido de **\$20.743.979.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 20% de avance acumulado)
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos N° **214-05-45-065.**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



SE ARMANDO VILCHES  
SECRETARIA MUNICIPAL



Alejo Rodríguez Domínguez  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras