



3.- **PROCEDASE**, a cancelar el 4to Estado de Pago y devolución de retenciones a la **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con Don HANS EMANUEL RIVERA FUENTES, SPA.** el valor líquido de \$73.266.760 imp. Incl. Correspondiente al 24.28 % de avance parcial 100% acumulado de la obra y devolución de retenciones.

4.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta N°214-05-68 FAEP 2020 de la obra **“NORMALIZACIÓN DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS, ESCUELA INDEPENDENCIA, COMUNA DE CAUQUENES”**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**ILSE ARANIS VILCHES**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**Nery Rodríguez Domínguez**  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION :**

- **Oficina de Partes**
- **C.c. Finanzas**
- **C.c. Archivo Carpeta**
- **C.c. Dirección de Obras**