

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NCRD / RCO / IAV / MCC / RRM / DVL / RSM / DHA / dha.



DECRETO EXENTO N° 3783
CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE

20 OCT. 2023

- 1.- El Decreto Exento N° 3783 de fecha 03.08.2020; que adjudica la Propuesta Pública ID: 4372-52-LE20 de la Obra “MEJORAMIENTO COSTADO NORTE MULTICANCHA ESCUELA OCTAVIO PALMA”.- ejecutado por la empresa CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA.
- 2.- El Decreto Exento N°4743 de fecha 10.11.2022 que aprueba la recepción provisoria de la obra de fecha 14.10.2020.
- 3.- El Decreto Exento N° 3869 de fecha 21.08.2023 que Designa Comisión para la Recepción Definitiva para el día 30.08.2023.
- 4.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 12.09.2023.
- 5.- Certificado de Inspector Técnico de Obra, acreditando correcta ejecución de la Obra de fecha 30.08.2023.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO :

- 1.- APRUEBASE, la Recepción Definitiva de fecha 12.09.2023 de la obra “MEJORAMIENTO COSTADO NORTE MULTICANCHA ESCUELA OCTAVIO PALMA”.- a la empresa CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



ILSE ARANIS VILCHES
SECRETARIA MUNICIPAL



Yery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION :

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras