

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
RCO / IAV / MCO / RPM / DVL / RSM / PQA / pqa.

DECRETO EXENTO N° 44 /  
CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

05 ENE. 2024

- 1.- El Decreto Exento N° 4665 de fecha 06/10/2023; que aprueba el contrato de obra de fecha 07/09/2023 de la obra "**CONSTRUCCION PGO PLAZOLETA DON VITALICIO Y PLAZOLETA ECOLOGICA BARRIO AUGUSTO PINOCHET**" ID 4372-44-LP23.-
- 2.- Solicitud del 1er Estado de Pago mensual correspondiente al 83% del avance acumulado, ingresado por la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGUAVIVA LIMITADA** con fecha 21/12/2023.-
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUEBASE**, el 1er. Estado de Pago con fecha 21/12/2023 de la obra "**CONSTRUCCION PGO PLAZOLETA DON VITALICIO Y PLAZOLETA ECOLOGICA BARRIO AUGUSTO PINOCHET**" a la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGUAVIVA LIMITADA**.
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 1er. Estado de Pago a la empresa **SOCIEDAD CONSTRUCTORA AGUAVIVA LIMITADA**, el valor líquido de **\$72.296.152.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 83% de avance acumulado)
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos N° **214-05-24-004-007-000**.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**ILSE ARANIS VILCHES**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**RAFAEL E. CORREA ORELLANA**  
Según Decreto Exento N° 4037

**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras