

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCO/IAM/RSM/DHO/eg



DECRETO EXENTO N° 397 /  
CAUQUENES,

30 ENE. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 4940 de fecha 24-10-2023, que aprueba contrato de fecha 10-10-2023 por la obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN, BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES".
- 2.- El Decreto Exento N° 182 de fecha 15-01-2024 que aprueba aumento de plazo en 15 días.
- 3.- Solicitud de Recepción Provisoria Conforme, ingresada por le empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA.**, fechada 17-01-2024.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **DESÍGNASE**, la Comisión para realizar la Recepción Provisoria Conforme, de la Obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZUN, BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES", para el día **martes 23-01-2024 a las 11:00 hrs.**
- 2.- **LA COMISIÓN** estará formada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito e ITO de la Obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ILSE ARANIS VILCHES  
SECRETARIA MUNICIPAL

Nery Rodríguez Domínguez  
ALCALDESA

**DISTRIBUCIÓN :**

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras