

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES



DECRETO EXENTO N° 634  
CAUQUENES,

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

09 FEB. 2024

- 1.- El Decreto Exento N° 4940 de fecha 24.10.2023; que Aprueba contrato de fecha 10.10.2023 de la Obra “**CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES**”,
- 2.- El Decreto Exento N°182 de fecha 15.01.2024 que autoriza el aumento de plazo de 15 días corridos.
- 3.- El Decreto Exento N°397 de fecha 30.01.2024 que designa fecha de comisión para recepción provisoria.
- 4.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 29.01.2024.
- 5.- Certificado de Fianza N°156964WEB que garantiza la correcta ejecución de la obra.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **APRUEBASE**, la Recepción Provisoria de la obra de fecha 29.01.2024 de la obra “**CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA INCLUSIVA LEONOR OYARZÚN BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES**”, a la empresa **CONSTRUCTORA SANTA ROSA SPA en Unión temporal de proveedores (U.T.P) con la CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVÉSE.

**RAFAEL CORREA ORELLANA**  
SECRETARIA MUNICIPAL

**Nery Rodríguez Domínguez**  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION :**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras