

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NRD/SSP/SSP/RSM/SSP

**URGENTE**



DECRETO EXENTO N° 798 /

CAUQUENES

22 FEB. 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

- 1.- EL Decreto Exento N°4666 de fecha 06/10/2023, que aprueba el contrato de fecha 11/09/2023, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-48-LE23 "**CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA EL MONOLITO BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES**".
- 2.- Decreto Exento N° 304 de fecha 23/01/2024 que Aprueba un Aumento de Plazo de 15 días para el proyecto "**CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA EL MONOLITO BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES**".
- 3.- Solicitud de recepción provisoria ingresada con fecha 30/01/2024 por el Sr. Norton Ruíz Guerra, representante legal de la empresa TRANSPORTES TRANSMQA LTDA.
- 4.- Las facultades que me confieren la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- 5.- Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

- 1.- **DESÍGNASE:** la Comisión para el día jueves 22 de febrero del 2024 a las 10:00 Horas para realizar la Recepción Provisoria de la obra "**CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA EL MONOLITO BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES**".
- **LA COMISIÓN:** estará conformada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito y Transporte e ITO de la Obra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Silvia Sánchez Peña*  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Nery Rodríguez Domínguez*  
ALCALDESA

**DISTRIBUCIÓN:**

- Ofc. de Partes.
- C.c. Carpeta
- Arch. D.O.M.