

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NRD / IAV / RCO / MCC / RSM / DVA / RSM / DQA - pqa

DECRETO EXENTO N° 1007 /
CAUQUENES,

08 MAR. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 2964 de fecha 27/06/2023; que aprueba el contrato de obra de fecha 13/06/2023 de la obra **"CONSTRUCCION CENTRO DE LA MUJER"** ID 4372-10-LP23.-
- 2.- Solicitud del 5to Estado de Pago mensual correspondiente al 90% del avance acumulado, ingresado por **EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L** con fecha 22/02/2024.-
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 4.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE**, el 5to. Estado de Pago con fecha 23/02/2024 de la obra **"CONSTRUCCION CENTRO DE LA MUJER"** a la empresa **EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L.**
- 2.- **PROCEDASE**, a cancelar el 5to. Estado de Pago a la **EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LUIS CEA RUBILAR E.I.R.L.**, el valor líquido de **\$29.592.830.-** Impuesto Incluido.
- 3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos N° **214-05-45-065.**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL



Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras