

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NRD/ RCO/ IAV/ MCC/ RPNM/ DVI/ RSM / fca



DECRETO EXENTO N° 1896  
CAUQUENES,

02 MAYO 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.-El Decreto Exento N°1364 de fecha 30.03.2023, que aprueba contrato de fecha 14.03.2023 correspondiente a la licitación pública ID:4372-8-LE23 “REPOSICION Y MEJORAMIENTO PISO MULTICANCHA TECHADA ESCUELA PURISIMA CONCEPCION DE POCILLAS, CAUQUENES”.
- 2.-El Decreto Exento N° 3252 de fecha 26.07.2023; que aprueba la Recepción Provisoria Conforme de la Obra.
- 3.- El Decreto Exento N° 179 de fecha 15.01.2024; que designa la comisión para realizar la recepción definitiva y liquidación de contrato de la obra.
- 4.- Acta de recepción definitiva de fecha 15.01.2024.
- 5.- El Decreto Exento N° 586 de fecha 07.02.2024; que aprueba la Recepción Definitiva de la Obra.
- 6.- Liquidación de Contrato de fecha 09-04-2024
- 7.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 8.-Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**DECRETO :**

**APRUEBASE**, la Liquidación de Contrato de fecha 09.04.2024 por la Obra “REPOSICION Y MEJORAMIENTO PISO MULTICANCHA TECHADA ESCUELA PURISIMA CONCEPCION DE POCILLAS, CAUQUENES”, a la empresa SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN VICTOR MANUEL DIAZ PEÑAILILLO E.I.R.L.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**



**Nery Rodríguez Domínguez**  
**ALCALDESA**

**DISTRIBUCION :**

- Ofc0. De Partes
- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.