

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

NCRD / RCO / LAV / MCC / RPM / AVL / RSM / dha



DECRETO EXENTO N° 2081/  
CAUQUENES,

16 MAYO 2024

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 4557 de fecha 03 de octubre de 2023; que aprueba la modalidad de ejecución vía Administración Directa del proyecto: **"MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, POBLACIÓN FERNÁNDEZ, VILLA LOS POETAS Y VILLA ESPERANZA, CAUQUENES"** financiado por el Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea Tradicional año 2023
- 2.- Memo N° 198 A de fecha 18.04.2024, el cual solicita a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes **AUTORIZACIÓN DE AUMENTO DE PLAZO de 6 días**
- 3.- Informe Técnico N°24 de la ITO, que funda el requerimiento de aumento de plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 6 días corridos para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, POBLACIÓN FERNÁNDEZ, VILLA LOS POETAS Y VILLA ESPERANZA, CAUQUENES"** ejecutado vía Administración Directa.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 30 de abril de 2024.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



SECRETARIA MUNICIPAL



Nely Rodríguez Domínguez  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION :**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras