

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NRD/RCO/PAV/RSM/fca.-



DECRETO EXENTO N° 2272
CAUQUENES

03 JUN. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- EL Decreto Exento N°4154 de fecha 05/09/2023, que aprueba el contrato de fecha 21/08/2023, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-77-LQ23 "CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTETICO VILLA LAS ARAUCARIAS CAUQUENES".
- 2.- Ordinario N° 1745 de fecha 20.12.2023 de la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes dirigido Jefa de División Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional del Maule, solicitando autorización de Aumento de Recursos.
- 3.- Ordinario N°1376 de fecha 05.02.2024 en el cual el Gobierno Regional del Maule Acuerda la Aprobación del Aumento de Recursos.
- 4.- Modificación de contrato de obras de fecha 23.05.2024
- 5.- Las facultades que me confieren la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- 6.- Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO :

APRUEBASE, la Modificación de contrato de fecha 23.05.2024 por la Obra "CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTETICO VILLA LAS ARAUCARIAS CAUQUENES"

ANOTÉSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



[Handwritten signature in blue ink]
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature in purple ink]
Nery Rodríguez Domínguez
ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Ofc. de Partes.
- C.c. Carpeta
- Arch. D.O.M.