

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
NRD / LAV / RCO / MCO / RPM / DVE / RSM / POA / Pqa.



[Handwritten signature]

DECRETO EXENTO N° 2447

12 JUN. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 1375 de fecha 04 de abril de 2024; que aprueba el contrato de obra de fecha 08 de marzo de 2024, correspondiente a la licitación ID 4372-7-LR24 de la obra **"CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES"** a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA CAICONA SPA.** RUT: 76.951.815-0. -
- 2.- Comprobante de transferencia de recursos correspondientes a la primera cuota por parte de la Dirección de Educación Pública por un monto de \$147.645.226.
- 3.- Solicitud del 1er. Estado de Pago mensual correspondiente al 21.20% del avance acumulado, ingresado por **CONSTRUCTORA CAICONA SPA.** con fecha 24/05/2024, por un monto de \$70.403.078.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

D E C R E T O :

- 1.- **APRUEBASE,** el 1er. Estado de Pago de fecha 24 de mayo de 2024 de la obra **"CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES"** a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA CAICONA SPA.**
- 2.- **PROCEDASE,** a cancelar el 1er. Estado de Pago a la empresa **CONSTRUCTORA CAICONA SPA,** el valor líquido de **\$70.403.078.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 21.20% de avance acumulado, menos el 10% de retención, de acuerdo a las B.A.G numeral 32).
- 3.- **IMPUTASE,** el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos de Terceros N° **214-05-01** del presupuesto del departamento de educación municipal 2024.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

ALCALDESA

DISTRIBUCION:

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras