



**D E C R E T O :**

1.- **APRUEBASE**, el aumento de plazo en 25 días corridos de la obra **"REPOSICION ACERAS POBLACION PINOCHET, CAUQUENES"** a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA.** desde el **11 de septiembre de 2024 hasta el 05 de octubre de 2024** como nueva fecha de término.

2.- **MANTÉNGASE**, la garantía de fiel cumplimiento del contrato, póliza N° 1414842-1, por un monto de \$10.194.068 la cual tiene como plazo de vigencia hasta el 15/12/2024 y la póliza de responsabilidad civil N° 11-000000091519 con una vigencia hasta 07/01/2025. De acuerdo a lo estipulado en las B.A.E. numeral 13.1 y 16.1.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL**



**Nery Rodríguez Domínguez**  
**ALCALDESA**

**DISTRIBUCION:**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras
- C.c. empresa constructora