

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
RCO/IAV/MCC/MCDH/MVQ/PSM/SSA/ssa



DECRETO EXENTO N° 4694
CAUQUENES,

17 OCT. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.-El Decreto Exento N° 4666 de fecha 06/10/2023, que aprueba contrato de fecha 11/09/2023 correspondiente a la licitación Pública ID: 4372-48-LE23 "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA EL MONOLITO BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES".
- 2.-El Decreto Exento N° 1766 de fecha 24/04/2024; que aprueba la Recepción Provisoria Conforme de la Obra de fecha 19/03/2024.
- 3.- El Decreto Exento N° 4323 de fecha 25/09/2024; que designa la comisión para realizar la Recepción Definitiva.
- 4.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 26/09/2024.
- 5.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 6.-Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.
- 7.-Lo establecido en la Resolución N° 7151 de fecha 18.02.08 de la Contraloría General de la Republica.

D E C R E T O :

1º APRUÉBASE, La Recepción Definitiva y la Liquidación de Contrato de fecha 26/09/2024 por la obra "CONSTRUCCIÓN PGO PLAZOLETA EL MONOLITO BARRIO AUGUSTO PINOCHET, CAUQUENES", a la empresa TRANSPORTES TRAN SMAQ LIMITADA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL



RAFAEL E. CORREA ORELLANA
ALCALDE (S) Según Decreto Exento N° 4037

ALCALDE (S)

DISTRIBUCION:

- La Indicada.
- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.