

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
NRD/RCO/IAV/RSM/SSA/ssa.



DECRETO EXENTO N° 5037.-/

CAUQUENES 30 OCT. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- EL Decreto Exento N°2237 de fecha 18 de mayo del 2023, que aprueba el contrato de fecha 05 de mayo del 2023, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-16-LP23, de la Obra **"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES"**.
- 2.- Decreto Exento N° 3454 de fecha 31 de julio del 2024 que Aprueba un Aumento de Plazo de 50 días para el proyecto **"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES"**.
- 3.- Solicitud de recepción provisoria ingresada con fecha 29 de agosto del 2024 por el Sr. Claudio Fuentes Yáñez, contratista de la obra.
- 4.- Decreto Exento N° 4635 de fecha 15 de octubre del 2024, dónde se aprueba Ajuste Técnico y Modificación de Contrato.
- 5.- Las facultades que me confieren la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- 6.- Lo establecido en la Resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

DECRETO :

1.- **DESÍGNASE:** la Comisión para el **día miércoles 30 de octubre del 2024** a las 15:00 horas para realizar la Recepción Provisoria de la obra **"CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO POBLACIÓN LOYOLA, CAUQUENES"**.

-**LA COMISIÓN:** estará conformada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito y Transporte e ITO de la Obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDESA

**POR ORDEN DE LA
ALCALDESA**
Según Decreto Exento N° 4863
del 16-11-2022

RAFAEL E. CORREA ORELLANA

DISTRIBUCIÓN:

- Of. de Partes.
- C.c. Carpeta
- Arch. D.O.M.

123063