

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
JMS / IAV / LAJF / RSM / dha.-

DECRETO EXENTO N° 513.7  
CAUQUENES,  
06 FEB. 2025

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 8132 de fecha 12.11.2019; que aprueba el contrato de Obra de fecha 22.10.2019 de la Obra “**MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO ANTONIO VARAS CAUQUENES**”.-
- 2.- Solicitud de Recepción Provisoria de la empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA**, ingresada con fecha 21.02.2020.-
- 3.- Acta N°1 de Recepción Provisoria con observaciones de fecha 03.03.2020.
4. Certificado suscrito por la ITO de fecha 03.03.2020.
- 5.- Acta de Recepción Provisoria Conforme de fecha 13.03.2020.
- 6.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.-Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**CONSIDERANDO :**

- 1.- La necesidad de regularizar los procesos administrativos y decretar la Recepción Provisoria de la obra “**MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO ANTONIO VARAS CAUQUENES**”.-ejecutado por la empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA**,

**DECRETO :**

- 1.- **APRUEBASE**, la Recepción Provisoria Conforme de fecha 13.03.2020 de la obra “**MEJORAMIENTO INTEGRAL LICEO ANTONIO VARAS CAUQUENES**” a la empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA**.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.  
  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ALCALDE

**DISTRIBUCION :**

- Oficina de Partes
- C.c. Finanzas
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras