

REPÚBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES



DECRETO EXENTO N° 1123-1  
CAUQUENES 20 MAR. 2025

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**


- 1.- EL Decreto Exento N°4155 de fecha 05 de septiembre del 2023, que aprueba el contrato de fecha 21 de agosto del 2023, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-38-LQ23, de la Obra "**CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES**".
- 2.- Decreto Exento N° 4573 de fecha 11 de octubre del 2024 que Aprueba la Recepción Provisoria Conforme de la Obra "**CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES**".
- 3.- Decreto Exento N° 53 de fecha 07 de enero del 2025 que Aprueba el 4° y Último Estado de Pago de la Obra "**CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES**".
- 4.- Solicitud de Recepción Definitiva ingresada con fecha 12 de marzo del 2025 por el Sr. Cristian Alfaro González, representante legal de la empresa CONSTRUCTORA SANTA ROSA S.P.A. y en U.T.P. con DON HANS EMMANUEL RIVERA FUENTES Y LA SOC. COMERCIAL EL NARANJO LTDA.
- 5.- Las facultades que me confieren la Ley 18.695 de 1988 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus posteriores modificaciones.
- 6.- Lo establecido en la Resolución Exenta N° 36 del 23 de diciembre del 2024 de la Contraloría General de la República.

**DECRETO :**

- 1.- **DESÍGNASE:** la Comisión para el día viernes 21 de marzo del 2025 a las 15:30 horas para realizar la Recepción Definitiva de la obra "**CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPÓSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL, CAUQUENES**".
- 2.- **LA COMISIÓN:** estará conformada por el Director de Obras Municipales, Director de Tránsito y Transporte e ITO de la Obra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

- Of. de Partes.
- C.c. Carpeta
- Arch. D.O.M.