

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES

I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

JMS / IAV



DECRETO EXENTO N° 1600  
CAUQUENES,

25 ABR. 2025

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.- El Decreto Exento N° 1375 de fecha 04 de abril de 2024; que aprueba el contrato de obra de fecha 08 de marzo de 2024, correspondiente a la licitación ID 4372-7-LR24 de la obra "**CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES**" a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA CAICONA SPA**. RUT: 76.951.815-0. –
- 2.- Decreto Exento N° 855 con fecha 06 de marzo de 2025 que aprueba la recepción provisoria y el 5to estado de pago por un monto total de \$6.662.838 de la obra "**CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES**" con fecha 17 de enero de 2025.
- 3.- Solicitud de devolución de retenciones con fecha 27 de febrero de 2025 ingresado por **CONSTRUCTORA CAICONA SPA**.
- 4.- Oficio N° 257 con fecha 11 de marzo de 2025, de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes hacia la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule, el cual solicita la transferencia de la 4ta. Cuota de la obra "**CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES**".
- 5.- Oficio N° 0425 con fecha 18 de marzo de 2025 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule hacia la Dirección de Educación Pública donde requieren gestionar la transferencia de cuota N° 4 según lo instruido en el respectivo convenio para el proyecto "**CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES**".
- 6.- Lo establecido en la Resolución Exenta N° 36 de fecha 23 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República.
- 7.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO :**

- 1.- Qué, de acuerdo a lo estipulado en el convenio cláusula quinta, letra D. El cual fue celebrado entre la Dirección de Educación Pública y la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, aprobado bajo resolución exenta N° 001942 con fecha 02 de noviembre de 2023, establece que la cuarta cuota del proyecto se solicitará una vez sea otorgada la recepción provisoria de la obra.
- 2.- Qué, de acuerdo al Decreto Exento N° 855 con fecha 06 de marzo de 2025 se aprueba la recepción provisoria de la obra "**CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES**" con fecha 17 de enero de 2025.
- 3.- Qué, con fecha 12 de marzo de 2025 se hace ingreso en oficina de partes de la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule el oficio N° 257 con fecha 11 de marzo de 2025, el cual solicita la transferencia de la 4ta. Cuota de la obra "**CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES**".
- 4.- Qué, con fecha 18 de marzo de 2025 la Secretaría Regional Ministerial de Educación del Maule envía oficio N° 0425 con fecha 18 de marzo de 2025 a la Dirección de Educación Pública, donde

16190 hrs.



requieren gestionar la transferencia de cuota N° 4 según lo instruido en el respectivo convenio para el proyecto **"CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES"**.

**D E C R E T O :**

1.- **APRUEBASE**, la devolución de retenciones correspondiente a **\$36.905.121** de la obra **"CONSERVACION LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN, COMUNA DE CAUQUENES"** a cargo de la empresa **CONSTRUCTORA CAICONA SPA**. una vez ingresen los recursos correspondientes a la 4ta. Cuota, solicitada a la SECREDUC a través del oficio N° 257 con fecha 11 de marzo de 2025.

2.- **PROCEDASE**, a cancelar a la empresa **CONSTRUCTORA CAICONA SPA**, el valor líquido de **\$36.905.121.-** Impuesto Incluido. (monto correspondiente al 100% de avance).

3.- **IMPUTASE**, el gasto que origina el presente Decreto a la Cuenta de Administración de Fondos de Terceros **N° 214-05-02-001**.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**ILSE ANAQUE VILCHES**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**Alejandro Fernández Jaramillo**  
**Decreto Exento N°432**  
**del 31-01-2025**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**

- C.c. Oficina de partes
- C.c. Archivo Carpeta
- C.c. Dirección de Obras