

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES/  
JMS/LAFJ/IAW/MCC/RPM/MI/GAB/RDM/agh.-



DECRETO EXENTO N° 1926  
CAUQUENES, 22 MAYO 2025

VISTOS:

1. Decreto Exento N°292 de fecha 21.01.2025 que aprueba contrato de proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO UCAM, CAUQUENES”.
2. Decreto Exento N°1802 de fecha 06.05.2025 que aprueba aumento de plazo para la obra “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO UCAM, CAUQUENES” en 20 días corridos.
3. Solicitud de Segundo Estado de Pago, ingresado por el contratista Don Mauricio Opazo Alvear, el día 14 de mayo de 2025.
4. Certificado N°530 de fecha 15.05.2025 del Director de Obras Municipales, correspondiente a los avances realizados a la fecha del 2° Estado de Pago de la obra “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO UCAM, CAUQUENES”.
5. Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988; “Orgánica Constitucional de Municipalidades” y sus posteriores modificaciones.
6. Lo establecido en la Resolución N° 36 de 23.12.2024, de la Contraloría General de la Republica.

**DECRETO:**

**1° APRUEBASE**, el 2° Estado de Pago de fecha 15 de mayo de 2025 de la obra “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SOCIAL MULTIPROPOSITO UCAM, CAUQUENES”, al contratista Don Mauricio Opazo Alvear.

**2° PROCEDASE**, a pagar el 2° Estado de Pago al contratista Don Mauricio Opazo Alvear el valor liquido de \$44.895.859.- Impto Incl.

**3° IMPUTASE**, El gasto que origina el presente decreto, a la cuenta 215-31-02-004-090 del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE



SECRETARIA MUNICIPAL



JORGE MUÑOZ SAAVEDRA

ALCALDE

**Distribución:**

- La Indicada
- Archivo DOM
- Oficina de Partes
- Archivo Carpeta Proyecto