

**I SITUACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNA DE CAUQUENES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.**

**1.1 Proyecto 4ª Compañía de bomberos barrio estación.**

Se actualiza el proyecto eléctrico para energizar 4ª compañía de bomberos del barrio estación en Cauquenes realizando lo siguiente:

- Planos (desde el jueves 18 de abril hasta el viernes 26 de abril 2024).
- Presupuesto (desde el jueves 18 de abril hasta el viernes 26 de abril 2024).
- Especificación técnica del proyecto (desde el jueves 18 de abril hasta el viernes 26 de abril 2024).

**1.2 Proyecto Unión comunal JJVV.**


Se realiza revisión y actualización del proyecto eléctrico unión comunal JJVV en Cauquenes realizando lo siguiente:

- Actualización de planta en planos (desde el lunes 08 de abril hasta el lunes 15 de abril 2024).
- Revisión de presupuesto (miércoles 10 de abril hasta el martes 16 de abril 2024).
- Actualización de la Especificación técnica del proyecto (miércoles 17 de abril 2024).

**1.3 Proyecto Cefam Ricardo Valdés.**

Levantamiento de sistema eléctrico existente y otros. Por otro lado, se proyectó lo siguiente:

- Levantamiento de sistema eléctrico existente (desde el viernes 05 de abril hasta el viernes 26 de abril 2024, tardes después de las 5 pm).
- Actualización de presupuesto (desde el lunes 29 de abril hasta el martes 30 de abril 2024).
- Coordinación y retiro (desde el lunes 01 de abril hasta el jueves 04 de abril 2024).
- Retiro de material eléctrico que se encontraba en bodega de Cefam (viernes 19 de abril en la tarde).



Francisco Javier Yañez Araya  
Ingeniero Civil Eléctrico  
Profesional Proyectista



Silvia Sánchez Peña  
Secretaría Comunal de Planificación  
Ilustre Municipalidad de Cauquenes

**Cauquenes, Mayo 2024.**