

1. DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROFESIONAL DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

DATOS DEL PROFESIONAL:

NOMBRE PROFESIONAL	: Jonathan Reynaldo Rojas Cordero
E-MAIL	: jrojas.secpla@gmail.com
PROFESIÓN	: Ingeniero Civil - Universidad de Concepción.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	: Honorarios.

UNIDAD DE COORDINACIÓN Y DEPENDENCIA:

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (SECPLA)

JEFA SECPLA	: Silvia Sánchez Peña
E-MAIL	: directorasecpla@cauquenes.cl

Las actividades realizadas durante el mes de Abril 2024 como profesional de "Asesor externo para diseños de soluciones sanitarias y pavimentaciones para presentación de proyectos a distintas fuentes de financiamiento" son las siguientes:

2. INFORME DE LA ASESORÍA

Abril 2024 – Semana 1

- Subsanación de observaciones relacionadas a Planimetría de proyecto de alcantarillado de Pasaje Santa Inés, Barrio Estación, Cauquenes.
- Subsanación de observaciones relacionadas a Presupuesto y Especificaciones Técnicas de proyecto de alcantarillado de Pasaje Santa Inés, Barrio Estación, Cauquenes.
- Seguimiento a Diseños de Pavimentación/Reposición contratados de: Calle 1, Peumo y El Arrayán.

Abril 2024 – Semana 2

- Reunión con beneficiarios de Proyecto de "Pavimentación Participativa Calle Caupolicán, Población Pinochet, Barrio Estación" con el fin de informar el estado de tramitación de convenio SERVIU para ejecución de proyecto. Además, se solicita a los beneficiarios documentación necesaria solicitada por SERVIU para gestionar dicho convenio.
- Revisión de documentación asociada a licitación diseño de pavimentos 4372-39-LE23 y solicitud de certificados de AALL para ingreso a SERVIU.
- Reunión informativa en sesión municipal con vecinos de "Camino a Km. 4 Chanco" que no cuentan con

- Coordinación y envió de planimetría de Proyecto de Extensión de matriz de agua potable y colector de alcantarillado relacionado al Proyecto "Construcción de SSHH Parque Tutuvén, Cauquenes" para obtener número de proyecto y firmas por parte de Aguas Nuevo Sur.

Abril 2024 – Semana 3

- Subsanación de observaciones de Proyecto FRIL "Construcción de SSHH Parque Tutuvén, Cauquenes" emitidas por Gobierno Regional.
- Evaluación de Proyecto ubicado en Calle Almirante Lynch y solicitud de documentación para realizar modificación a planimetría y aumento de obra a Inspector de Obras de DOM.
- Reunión en las dependencias de los vecinos de "Camino a Km. 4 Chanco" para resolver dudas de la comunidad y recolectar documentación para solicitar factibilidad a Aguas Nuevo Sur y Evaluación de financiamientos de Proyectos de extensión de matriz de Agua Potable y colector de Aguas Servidas.
- Revisión de Presupuesto, EETT y Planimetría de Proyecto FRIL "Construcción de SSHH Parque Tutuvén, Cauquenes" emitidas por Gobierno Regional.

Abril 2024 – Semana 4


- Subsanación de observaciones de Proyecto FRIL "Construcción Cancha Futbol Pasto Sintético, Santa Sofía, Cauquenes" emitidas por Gobierno Regional.
- Gestión con particular para generar autorización de conducción de aguas lluvias por inmueble en el contexto de proyecto "Construcción Cancha Futbol Pasto Sintético, Santa Sofía, Cauquenes".
- Revisión de Presupuesto, Planimetría y EETT de proyecto de aguas lluvias de Proyecto FRIL "Construcción Cancha Futbol Pasto Sintético, Santa Sofía, Cauquenes".

Abril 2024 – Semana 5

- Confección de documentación para respaldo de carpeta física asociada a los proyectos FRIL: "Construcción Cancha Futbol Pasto Sintético, Santa Sofía, Cauquenes" y "Construcción de SSHH, Parque Tutuvén, Cauquenes".
- Reunión con Asociación de Canalistas Embalse Tutuvén para generar autorización de conducción de aguas lluvias desde cancha de futbol Santa Sofía hacia el canal Pilén.




JONATHAN ROJAS CORDERO
Ingeniero Civil
Profesional SECPLA

SILVIA SANCHEZ PEÑA
Directora SECPLA
Ilustre Municipalidad de Cauquenes