

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/COB/MCC/MCC/RPM/COB/RSM/PQA/pqa.



DECRETO EXENTO N° 405  
CAUQUENES, 21 FEB. 2022

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 4870 con fecha 03/12/2021, que declara admisible la propuesta del oferente CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA para el proyecto **“MEJORAMIENTO PARCIAL PATIO COLEGIO BLANCO ENCALADA CAUQUENES”**.
- 2.- Orden de compra N° 4372-65-SE21 por CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA, por un monto de \$15.330.294.
- 3.- Ordinario N° 109 de Director de obras notificando el día de la entrega de terreno.
- 4.- Acta entrega de terreno con fecha 29 de diciembre de 2021.
- 5.- Carta de empresa **CONSTRUCTORA RVILLALOBOS SPA** con fecha 08/02/2022 solicitando recepción provisoria.
- 6.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.- Lo establecido en la Resolución 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

- 1.- **DESIGNASE** la Comisión para realizar la Recepción provisoria de la obra **“MEJORAMIENTO PARCIAL PATIO COLEGIO BLANCO ENCALADA CAUQUENES”** para el día martes 22 de febrero de 2022.
- 2.- **LA COMISION** estará conformada por el Director de Obras Municipales, Director de tránsito, ITO de la obra e ITO DAEM.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

SECRETARIA MUNICIPAL  
ALSE ARANS YLCRES  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
Nery Rodríguez Domínguez

**DISTRIBUCION:**

- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.
- C.c. ITO de Obras.