

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCD/RAV/RSM/fca



DECRETO EXENTO N° 2480/  
CAUQUENES,

101 JUN. 2022

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :

- 1.-El Decreto Exento N°520 de fecha 08.02.2022; que aprueba Contrato de Obra de fecha 26.01.2022, correspondiente a la licitación pública ID: 4372-67-LP21 "MEJORAMIENTO INTEGRAL SALACUNA Y JARDIN INFANTIL VTF BELLAVISTA, CAUQUENES".
- 2.-Solicitud de recepción provisoria, ingresada con fecha 25.04.2022 por el Sr. NORTON RUIZ GUERRA, Representante legal de la Empresa TRANSPORTES TRANSMQA LTDA.
- 3.- El Decreto Exento N°2109 de fecha 06.05.2022, que designa Comisión para Recepción provisoria.
- 4.- Acta de Recepción Provisoria Conforme de fecha 10.05.2022.-
- 5.-Certificado de Inspector Técnico de Obra, acreditando la correcta ejecución de la obra.
- 6.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 7.-Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.

**D E C R E T O :**

**1º APRUEBASE**, la Recepción Provisoria Conforme de fecha 10.05.2022 de la obra "MEJORAMIENTO INTEGRAL SALACUNA Y JARDIN INFANTIL VTF BELLAVISTA, CAUQUENES", a la Empresa TRANSPORTES TRANSMQA LTDA.

**2º IMPUTESE**, el gasto que origina el presente contrato a la cuenta 214-05-85 "FAEP 2019"; con cargo al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) año 2019.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**ILSE ARANIS VII CHEA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**Nery Rodríguez Domínguez**  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION:**

- Ofc. De Partes.
- Archivo D.O.M.
- Archivo Carpeta.

15,00 lvs.