

**URGENTE**

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA DE CAUQUENES  
I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES  
NCRD/RCD/IAV/MCE/REP/AM/CON/RM/fca



DECRETO EXENTO N° 2481  
CAUQUENES,

01 JUN. 2022

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE :**

- 1.- El Decreto Exento N° 526 de fecha 08.02.2022, que aprueba contrato suscrito con fecha 26.01.2022 por la obra **“HABILITACION DE RECINTOS EN BIBLIOTECA Y COMEDOR DE TRABAJADORES ESCUELA PORONGO CAUQUENES”**. -
- 2.- Memo N° 197 de fecha 17.05.2022 del Director de Obras Municipales dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Comuna de Cauquenes, solicitando autorización de Aumento de Plazo de 20 días corridos. -
- 3.- Autorización con fecha 24.05.2022 en que el Sr. Alcalde, autoriza Aumento de Plazo.
- 4.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- 5.- Lo establecido en la Resolución 7 de 2019 de la Contraloría General de la República y sus posteriores modificaciones.


**DECRETO:**

- 1.- **APRUEBASE**, el Aumento de Plazo en 20 días corridos para la obra **“HABILITACION DE RECINTOS EN BIBLIOTECA Y COMEDOR DE TRABAJADORES ESCUELA PORONGO CAUQUENES”**, a contar de 26.05.2022.-.
- 2.- **ESTABLECESE**, que la nueva fecha de término de la obra será el día 14.06.2022.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*ILSE ARANIS VILCHES*  
SECRETARIO MUNICIPAL



*Nery Rodríguez Domínguez*  
ALCALDESA

**DISTRIBUCION :**

- Oficina de Partes.
- C.c. Archivo DAEM.
- C.c. Archivo Carpeta.
- C.c. Dirección de Obras

15,00 lms.